Autorité contractante :		MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
Exercice budgétaire:		2024
Ordonnateur:		MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
Journaux de référence de publication et site internet		www.armpguinee.org, DGMARKET
Autorité approbatrice:		PTF -BAS/ FCE

PLAN PREVISIONNEL REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES -MESRSI/2024

MARCHES DE TRAVAUX

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Année	Montant Budget GNF	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notifi	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12		3	20	15	12	15	7	12		7	10	3	3		
1	Réhabilitation et extension du bloc administratif en vue d'abriter les nouveaux services prévus par les textes d'application de la Loi 016 sur les EPS	2024		BAS	01	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
2	Créer un centre d'application, incubateur d'entreprise (ferme ovicapricole) pour faciliter la professionnalisation des étudiants	2023		BAS	02	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
	Coût Total																						

MARCHES DE FOURNITURES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Année	Montant Budget GNF	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notifi	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12		3	20	15	12	15	7	12		7	10	3	3		
1	Equiper les laboratoires de géomatique (cartographie et topographie) de UGLC-SCNFONIA: Montant complémentaire au financement de 2023	2024		BAS	03	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations											0					
2	Equiper les laboratoires de la FSTS (UGANC)	2024		BAS	04	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
3	Acquisition d'équipement d'un studio TV à l'ISIC de Kountia	2023		BAS	05	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
4	Equiper le Centre de Formation Numérique (CFN) de l'ISMGB	2023		BAS	06	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/11/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
5	Equiper le laboratoire de Physico-Chimie de l'ISSMVID	2023		BAS	07	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
6	Appuyer en équipement informatique l'UGLC-SC dans la mise en place d'un centre d'insertion professionnelle	2023		BAS	08	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
7	Equiper un laboratoire multimedia pour la numerisation des cours et la production des supports pedagogiques à l'ISMGB	2023		BAS	09	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
8	Acquisition d'ouvrages/manuels pour le renforcement de la compétence des formations dans les domaines des mathématiques, sciences et technologies ISSEG	2022		BAS	10	AOO	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	08/05/2025
							Réalisations																
	Coût Total																						

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (suivant AO)

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Année	Montant budget GAF	Type de Financement	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (Inch et Unan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Justification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
									12 j	15 j	15 j	12 j	3 ou 7 j	30 ou 45 j	15 j	12j	15j	12 j	15 j	3j	12 j		2 j	3j	3 j	3 ou 5 j		
1	Mettre en place une plateforme virtuelle de gestion de contenu (PLUDOC)	2024		BAS	11	SFQC	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		08/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
							Réalisations																				
2	Renforcer les capacités opérationnelles des inspecteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec l'appui de l'ISSEG	2024		BAS	12	SFQC	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		08/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
							Réalisations																				
3	Elaborer la Stratégie de développement institutionnel de l'ISSEG en vue de sa restructuration	2023		BAS	13	SFQC	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		08/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
							Réalisations																				
4	Digitaliser les principaux services de l'ISSEG (plateforme)	2023		BAS	14	SFQC	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		08/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
							Réalisations																				
5	Faire les études de faisabilité de la construction des campus de l'ISAU et de l'ESTH	2023		BAS	15	SFQC	Prévisions	22/10/2024	09/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	06/01/2025	22/01/2025	10/02/2025	18/02/2025	06/03/2025		17/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		08/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
							Réalisations																				
	Coût Total																										

MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): ***DEMANDES DE COTATIONS (DC)***

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION &				PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						PHASE 3: EXECUTION	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché		Montant Budget GAF		Type de Financement	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt offres	Evaluation Attribution	Préparation et mise en forme lettre du Contrat	Montant du Contrat	Signature du marché par la PRMP	Approbation par le Ministre	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin Travaux
									10 j	3 j	3 j			4 j	2 j	3 j	1 j		
1	Faire l'acquisition de logiciels spécialisés en planification, suivi-évaluation et de comptabilité	2024			BAS	16	DC	Prévisions	15/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	31/10/2024		01/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	18/11/2024	11/12/2024
								Réalisations											
2	Imprimer les dossiers d'appel d'offre (DAO) 2023 du MESRSI	2023			BAS	17	DC	Prévisions	15/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	31/10/2024		01/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	18/11/2024	11/12/2024
								Réalisations											
3	Publier les dossiers d'appel d'offre 2023 (DAO) du MESRSI	2023			BAS	18	DC	Prévisions	15/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	31/10/2024		01/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	18/11/2024	11/12/2024
								Réalisations											
	Coût Total																		

Liste des Signes et Abréviations

AFD: Agence Française pour le Développement
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
PTF : Partenaire Technique et Financier: PME/AFD/UNICEF
BAS: Budget d'Affectation Spéciale
FCE: Fonds Commun pour l'Education
PRMP: Personne Responsable des Marchés Publics
MEF: Ministère de l'Economie et des Finances
TDR : Termes de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DP : Demande de Proposition
DGCMP: Direction Generale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection

Mode de passation conformement au Code des Marchés Publics en Republique de Guinée		
Travaux / Fournitures / Services		
AOO	Appel d'offres ouvert	
AOPP	Appel d'offres precédé d'une pre-qualification	
AOZE	Appel d'offres en deux etapes	
AOR	Appel d'offres Restreint	
AOC	Appel d'offres avec concours	
Prestations intellectuelles		
AMI / DP	SFQTC	Selection Fondée sur la Qualité Technique et le Cout
	SFBD	Selection Fondée sur un Budget Determiné
	SFPBP	Selection Fondée sur le Plus Bas Prix
	SFQT	Selection Fondée sur la Qualité Technique
	SFQC	Selection Fondée sur la Qualification des Candidats
Entente directe / Gré à Gré		
Marché entente directe		
Accords Cadres		
GENIS (Contrat de Gestion et d'Entretien par Niveau de Service)		
Marché Clé en Main		
Marché de Conception et Realisation		
Marché de Conception, Realisation, exploitation ou maintenace		
Marché d'innovation		
Procedures Simplifiées (Marchés sous les seuils)		
Travaux/Fouritures/Services		
Demande de Cotations	DC	
Prestations Intellectuelles		
Consultation Directe de Consultants	CDC	

La Personne Responsable

Mohamed Seydouba CAMARA